



K U R I L O V
D E S I G N
S T U D I O ©

Отчёт по встрече в Студии "Town House" 06.06.2024

Участники встречи: «Авенко» (Эльшан и Анна); Инженеры по ВК (Роман и Анна); Специалисты по умному дому (Андрей, Сергей); Тех. надзор (Игорь); Заказчики (Ксения и Евгений);
Студия (Мария, Дмитрий, Анастасия, Елена)

1. **От студии:** передать Роману информацию по сантехнике
2. Специалисты по умному дому должны передать трассировку Эльшану
3. Определить место ввода воды (требуется сделать изыскания трубы (оцинкованная), чтобы определить ее пригодность - ответственный Эльшан, дополнительно комментарии даст Игорь.
До 12 июня Эльшан решит этот вопрос и передает привязки студии, для внесения в проект.

К понедельнику (10 июня) Эльшан даст сроки по выполнению всех текущих задач.

Продумать вывод воды и электричества с объекта – от Эльшана.
Евгений на данный момент решает вопрос по газопроводу.

После того как будут окончены работы по монтажу окон Эльшану потребуется месяц для устранения недочетов по стяжке и штукатурке (уровень пола и толщина стен сохраняется).

Установка камер на вход и выход от Эльшана (в ближайшее время)
Встреча раз в неделю предварительно в четверг (предварительно 19:00)

От Эльшана встреча с руководителем по окнам (перечень претензий/требований подготовит Анна, руководитель проектов Эльшана)

Открытые вопросы:

- найти исполнителя работ по фасаду
- лестница (требуется согласовать визуализации) Решено сделать лестницу монолитной.

КОММЕНТАРИИ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ:

1. **От студии:** Передать Анне информацию по выезжающим светильникам из потолка для кухни-гостиной, над столом
2. В помещении 1.5 решено не подшивать потолок и выкрасить все оборудование (цвет пока не выбран)
3. Согласовано решение по монтажу короба в спортзале в зоне расположения коммуникаций по вентиляции и кондиционированию
4. **От студии:** дать информацию Анне по расположению тех. люков
5. Все комментарии по ВиК от Евгения подробно зафиксированы Анной (инженер по ВиК)

КОММЕНТАРИИ ПО НОВЫМ ВИЗУАЛИЗАЦИЯМ:

Прихожая:

- уточнить высоту расположения поручня лестницы (у Евгения и Ксении)
- отзеркалить лестничный марш
- роторная дверь показать визы с рефленным

Спортзал:

- вернуть инженерную доску на пол
- дверь стекло с сеткой (образец найти в фото)
- ТВ в нише прилегает к стене на кронштейне (артикул кронштейна и телевизора от Заказчиков)

Мастер-Спальня:

- убрать лепнину резную потолочную

Санузел при мастер-спальне:

- сделать зеркало в полный рост на стене у двери, примыкание через профиль
- деревянная рама у зеркала (парящее зеркало в деревянной раме)

Мастер-ванна:

- запросить КП на перегородки из стекла с деревом
- уменьшить количество подвесных светильников в зоне раковины
- поверить в КП позиции ванны (запрос матовые снаружи, глянцевые внутри)
- царками во всю стену вместо стеллажа в профиль

Кухня-гостиная:

- для скульптуры предусмотреть розетку для подключения